

Octubre 2024

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE TEATRO ESTANCIA



El techo está tomando forma, con las plataformas estructurales de materiales de acero instalándose en la parte superior e inferior del techo.

Se están instalando los ductos para el sistema de calefacción, ventilación, y aire acondicionado (HVAC).



Finalización de las obras prevista para el inicio del curso escolar 2025/26