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Plan Maestro de Instalaciones Para el 
Aprendizaje del Siglo 21  

Tom Parent, AIA, LEED AP 

Director Interino, Departamento de Instalaciones 
13 de marzo, 2014 
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• Qué es un Plan Maestro de Instalaciones 

• Por qué SPPS necesita un Plan Maestro de 

Instalaciones 

• Capacidad e información de instalaciones 

• Proceso de planificación de instalaciones 

• Preguntas 
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• Mejora y apoya el ambiente de 

aprendizaje de los estudiantes 

• “Visión general” basada en el 

futuro. Necesidades y 

habilidades de aprendizaje del 

siglo 21 

• Reúne y analiza información 

esencial 

– Visión y decisiones estratégicas 

– Tendencias demográficas y de 

matriculación, etc.. 
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“Los planes no son nada;  

la planificación es todo” 

-Dwight D. Eisenhower 

 

Plan Maestro de Instalaciones 

• Provee la ruta para que el 

Distrito implemente projectos 

de instalaciones sostenibles y  

sensibles para: 

– Establecer las necesidades mínimas 

del distrito 

– Identificar las brechas e inequidades 

en las instalaciones a lo largo del 

distrito 

– Entregar un criterio para completar los 

proyectos de forma justa y eficiente 

– Determinar las prioridades de 

implementación para la construcción 

de proyectos 
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Plan Maestro de Instalaciones 

“Los planes no son nada;  

la planificación es todo” 

-Dwight D. Eisenhower 
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• Análisis de capacidad y demográfico de las instalaciones: 

– Escuelas adecuadas, en el lugar adecuado, en los 

momentos adecuados 

• Reconocer que el entorno construído impacta: 

– El desempeño de los estudiantes 

– La alineación de mejores prácticas en enseñanza y 

aprendizaje 

– Satisfacción y retención de empleados 

– Desarrollo de vecindarios y valor de las propiedades 
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Por qué SPPS necesita un Plan Maestro 

de Instalaciones 

• Para cumplir con las metas estratégicas de Sólidas 

Escuelas, Sólidas Comunidades 2.0 del distrito: 

- PreK 

- Aprendizaje personalizado 

- Preparación universidaria y de carreras 

- Equidad racial 

• Responsabilidad fiscal:  

- Las necesidades de las instalaciones siempre son mayores 

que la capacidad de financiamiento 

- Alinear las fuentes de financiamiento de proyectos es 

rentable 
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Por Qué SPPS Necesita un Plan Maestro 

de Instalaciones 
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Capacidad de Instalaciones 

• 71 instalaciones : 91% de los edificios = 30-115 años de antigüedad 

• Mejores prácticas de la industria= Examinación @ 85-90% 

Capacidad 

- Las instalaciones del distrito están a 95% de capacidad (en promedio) 

• PreK = busca expandirse 

• Primaria = 80%  

• K-8 = 83% 

• 6-8 grado = 99% 

• 6-12 grado = 95% 

• 9-12 grado= 94% 

• Meta de matriculación: 

– 21 escuelas están actualmente en la meta o sobre la meta de matrículas; 

– 7 están sobre el 115% en meta de matrículas 
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Plan Maestro de Instalaciones –  
Proceso de Planificación 
Mayo 2014 – Diciembre2015 

FASE 1 
Mayo – Agosto 2014 

Recoger y ESTUDIAR 
INFORMACIÓN 

IMPORTANTE que 
impactará los planes 

del distrito para 
mejorar todos sus 
edificios y terrenos 

 
FASE 2:  

Mayo – Diciembre 2014 
 

 

ESTABLECER LOS 
ESTÁNDARES que el 
distrito usará para 

decidir qué proyectos 
realizará primero 

FASE 3: 
Enero – Junio 2015 

  

ESCUELAS y otros 
edificios del distrito 

DESARROLLARÁN SUS 
PROPIOS PLANES 

sobre cómo mejorar 
sus edificios 

FASE 4: 
Junio - Diciembre 2015 

 FINALIZAR EL PLAN 
DEL DISTRITO para 
mejorar edificios y 

terrenos; compartir el 
plan con las familias, 

estudiantes, 
empleados, socios y 

comunidad 
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Comité del Plan Maestro de Instalaciones 

• Responsable de la formación de los estándares del distrito 

para aprobar los trabajos en las instalaciones 

• Provee diversas perspectivas con más de 60 miembros del 

distrito y externos: 

- Estudiantes (secundaria) 

- Directores (primaria y secundaria) 

- Maestros (primaria y secundaria) 

- Familias: Consejos Asesores de Padres del Distrito; Consejo Asesor de Educación 

Especial, etc.  

- Departamentos/programas: Atletismo; Educación de la Comunidad; Salud y 

Bienestar; Aprendizaje de Idiomas; Operaciones; Equidad Racial; Educación 

Especial; Aprendizaje, Enseñanza y Liderazgo, etc 

- Socios: Cámara de Comercio; Ciudad de St. Paul; Parks & Rec; Condado de 

Ramsey; Sprockets; Federación de Maestros de Saint Paul; Fundación de las 

Escuelas Públicas de St. Paul Public Schools Foundation; Comisión de Jóvenes 

de St. Paul Youth Commission, etc. 
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 El Comité del Plan Maestro de Instalaciones y los expertos: 

• Usarán información para identificar necesidades básicas 

y brechas a gran escala 

- Instalaciones adicionales y posibles ubicaciones 

- Expansión de edificios 

• Considerarán preguntas a gran escala 

- ¿Futura expansión de programas?  

- ¿Aire acondicionado? ¿Patio de juego?  

- ¿Energía renovable (por ejemplo, solar, eólica, geotermal) 

• Identificarán los requisitos de los departamentos del 

distrito, por ejemplo, Educación Especial, Servicios de Nutrición, 

Atletismo, etc.  
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Fase 2:  Estándares del Distrito 
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Fase 2: Estándares del Distrito 

• Desarrollar estándares para priorizar proyectos 

– Basado en necesidades y prioridades esenciales 

– Enfatizar equidad y eficiencia 

• Determinar recomendaciones de costos y 

financiamiento 

- Determinar presupuesto del proyecto 

- Evaluar opciones alternativas de financiamiento 
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Fase 3: 

Planificación 

Individual de 

Proyecto 
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   Projects – FIRST SEQUENCE 
• New Synthetic Track  

   (Project in design, funds Allocated) 

• Utilities for Interim Housing & Install 

Interim Housing (12 Portables) 

• Demolish (16) Portables & Art Bldg.  

• Basement Level – Staff Parking : 125 

Below Grade Parking  Stalls, Elevator 

& Stairs 

• Construct 2 -Story New Admin/Clrm 

Bldg.  

- Level 1 – Admin., Health Off., Adult 

School Off., Healthy Start Office, 

SLC Office & Student Store 

- Level 2 –, Art Labs (2) w/Stor. Rm, 

Science Lab w/Prep Rm, Flexible 

Lab (1) w/Stor. &  Collaborative 

Teaming Area, (5) Classrooms 

• Demolish Student Store 

• New Site Work, Quad /Parking Lot & 

Drop-Off: 

 55 Parking Spaces 

• New Trash Enclosure and Marquee 
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Classroom Counts 

Existing Classroom Count    

83 
    

 

2.1 Interim Portables Added     +

 12 

 

2.2 Demo Portables                   - 

16 

2.2 Demo Art Bldg                   -   

6 

  Total CRs:         

77 

2.4 New Admin./Classroom Bldg    

 +10 

    Total CRs:          

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

       

82 
3.1 Reconfig. 1st Flr. Bldg 6.     +  

7 

  Existing Admin to Classrooms 

3.2 Modernize Remaining Bldg. 6            - 

15 

  Bldg 6 After Mod.      

+19 

   Total CRs:    

96 

3.4 Remove Portables       

-12 
 

 
 

        

82 
4.1 Summer Reconfig. 1st Flr. Bldg 1      +  

2 

 

4.2 Modernize 2nd Flr. Bldg 1      - 

11 

  Bldg 1 After Mod.      

+  8 

4.3 Modernize West Bldg 7  - 

12 

4.4 Modernize South Bldg 7  - 

11 

  Bldg 7 After Mod.      

+21 

    Total CRs:    

79 
 

    

 79 
 

5.2 Modernize Library   - 

1 

 

 

5.3 Demolish Portables   - 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Final Classroom Count 

 76 
Excludes (2) RSP Rooms & (1) Health Classroom in Gym 

 

 

 
      

   

    Projects – THIRD SEQUENCE 
• Summer #2:  Modernize & Reconfig. 

1st Flr  

  of Shop Bldg 1, (2) Science Labs 

• Summer #2:  Modernize & Reconfig. 

2nd Flr  

  of Shop Bldg 1 

• Modernize 1st Part Health/Nutritional 

Bldg 7 

• Modernize 2nd Part Health/Nutritional 

Bldg 7 

• Front Campus Sitework Corner 

Sunset & Orange 
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    Projects – FOURTH SEQUENCE 
• Relocate Library to Portables 

• Modernize Library, Reconfig. Clrm to 

Black Box, New Elevator & New Site 

Work/Entry into Library Cad Career 

Center 

• Demolish (2) Portables 

• Relocate Library from Portables & 

Remove (2) Portables 

• Modernize Physical Ed. Bldg 4 

• Summer #3:  Modernize Performing Arts 

Bldg 3 

• New Lunch Shelter & Student Garden 

• New Site Work 
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   Projects – SECOND 

SEQUENCE 
• Summer #1: Modernize1st Part 

Science Bldg (Bldg 6). Reconfig. 

Admin to Clrms. 

• Modernize 2nd Part Science Bldg 6  

• Remove old Marquee 

• Remove 12 Interim Portables and 

Repair Field  

• Front Campus Sitework Along Sunset 
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Distrito Escolar de Los Angeles 

Plan Maestro de Instalaciones –  
Proceso de Planificación 

Mayo 2014 – Diciembre2015 
FASE 1 

Mayo – Agosto 2014 

Recoger y ESTUDIAR 
INFORMACIÓN 

IMPORTANTE que 
impactará los planes del 

distrito para mejorar 
todos sus edificios y 

terrenos 

 
FASE 2:  

Mayo – Diciembre 2014 
 

 

ESTABLECER LOS 
ESTÁNDARES que el 
distrito usará para 

decidir qué proyectos 
realizará primero 

FASE 3: 
Enero – Junio 2015 

  

ESCUELAS y otros 
edificios del distrito 

DESARROLLARÁN SUS 
PROPIOS PLANES sobre 

cómo mejorar sus 
edificios 

FASE 4: 
Junio - Diciembre 2015 

 FINALIZAR EL PLAN DEL 
DISTRITO para mejorar 

edificios y terrenos; 
compartir el plan con 

las familias, 
estudiantes, 

empleados, socios y 
comunidad 
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Comité del Plan Maestro de 
Instalaciones  
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Representantes Grupo de 
Padres: 

• 1 de DPAC 

• 1 de cada PAC bilingüe : 

– Indio Americano 

– Hmong 

– Karen 

– Latino/Hispano 

– Somalí 

 

Talleres: 

1. Mayo 29, 2 - 6 pm 

2. Junio 19, 2 - 6 pm 

3. Julio 10, 2 - 6 pm 

4. Sept. 18, 2 - 6 pm 

5. Oct. 9, 2 - 6 pm 

6. Nov. 20, 10 am - 4 pm 
 

¿Preguntas? 

 
Información de Contacto: 

 

651-744-1800 

 

facilities@spps.org 

 

http://facilities.spps.org/fmp 
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