



DISTRITO ESCOLAR DE EPHRATA

Cronología de la construcción de bonos

FEBRERO
2019

PASE DE BONOS Y IMPUESTOS DE \$27.89M

- Mayor seguridad y protección (iluminación, cercas, vídeo, puertas)
- Ocho aulas nuevas y permanentes en Columbia Ridge
- Nuevos gimnasios de usos múltiples (Columbia Ridge, Grant, EMS)
- Ampliación de cafeterías (Columbia Ridge, Grant)
- Remodelaciones de oficinas (Columbia Ridge, Grant)
- Renovaciones del gimnasio PAC y PAC
- Techos (Columbia Ridge, Grant, EMS, EHS)

ABRIL
2019

LA JUNTA ESCOLAR MODIFICA EL BONO ORIGINAL PARA INCLUIR \$53,9 MILLONES EN FONDOS DE CONTRA PARTIDA ESTATALES

MARZO
2020

COVID CIERRA LAS ESCUELAS DE EPHRATA

Impacto en los costos de construcción, costos de materiales, costos laborales, cronogramas, etc.

OCTUBRE
2020

RECAMBIO DE LAS ESCUELAS PRIMARIA COLUMBIA RIDGE Y EMS

Renovación completa de ambas instalaciones escolares para crear edificios completamente nuevos. Se espera que los nuevos edificios satisfagan las necesidades del distrito durante 30 años.

OCTUBRE
2021

LAS ESCUELAS EPHRATA SE COMPROMETEN CON LA RENOVACIÓN DE BEEZLEY SIN UN NUEVO BONO

Maximizar el espacio del aula, mejorar la calefacción, la ventilación, la electricidad y los rociadores

NOVIEMBRE
2021

COMIENZAN LAS RENOVACIONES DE LA OFICINA INTERMEDIA DE PARKWAY

FEBRERO
2022

SE COMPLETAN LAS RENOVACIONES DE LA OFICINA INTERMEDIA DE PARKWAY

JUNIO
2023

LA REMODELACIÓN DEL BEEZLEY, PAC Y GIMNASIO PAC SON PUESTOS EN ESPERA

SEPTIEMBRE
2023

CORTE DE CINTA DE COLUMBIA RIDGE SUBVENCIÓN PARA REMODELACIÓN DE PRIMARIA GRANT EN ESPERA

Anuncio de intención de anular la fianza y crear un grupo de estudio de instalaciones

ENERO
2024

FINALIZACIÓN ESPERADA DE LA EMS - CORTE DE CINTA EN LA PRIMAVERA